
Erfahrungen und Erkenntnisse 
Kommunale Wärmeplanung

energis GmbH · KWP in der Praxis März 2025



Kommunale Wärmeplanung
(Stand: März 2025)  

energis GmbH · KWP in der Praxis ּMärz 2025

Kommunale Wärmewende

Verfahrensstand:

energis GmbH/greenventory GmbH
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Pilotprojekt Rehlingen-Siersburg:

• Bestands- und Potenzialanalyse abgeschlossen

• 1. Workshoptermin zu den Ergebnissen hat stattgefunden

• aktuell: Entwicklung von Zielszenarien

Landkreis St. Wendel (7 Kommunen)

• Datenerhebung kurz vor dem Abschluss

Gemeinde Mandelbachtal

• Kick Off hat stattgefunden, Start der Datenerhebung

Stadt Ottweiler

• Planung Kick Off
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Update Wärmeplanungen
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Kommunale Wärmewende

Kommune Phase I: 
Start KWP & 
Datenerhebung

Phase II:
Bestands- & 
Potenzialanalyse

Phase III: 
Eignungsgebiete & 
Zielszenarien

Phase IV: 
Maßnahmenkatalog 
& Abschlussbericht

Rehlingen-Siersburg

Landkommunen 
LK St. Wendel
(Nonnweiler, Nohfelden, Oberthal, 
Namborn, Freisen, Tholey, 
Marpingen)

Mandelbachtal

Ottweiler

Kick-off
Bürgerveranstaltung
Ergebnisbesprechung
Workshop
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Bisherige Erfahrungen
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Kommunale Wärmewende

Datenabfrage

• Datenabfrage kann einiges an Zeit in Anspruch nehmen.

• Datenschutzanforderungen anspruchsvoll.

• Aggregierte Datenherausgabe von Netzgesellschaften und Schornsteinfeger zu beachten

• Daten von Gewerbebetrieben mit hohem Abwärmepotenzial (Individuell)

• Sonderfaktoren (z.B. geplante Neubaugebiete, Projekte in Planung, …)

Kommunikation und Planungsphase

• Frühzeitige Öffentlichkeitsinformation/-einbindung sorgt für Aufklärung

• Erwartungen an Wärmewende/Wärmeplanung sind sehr unterschiedlich

• Einbindung Projektgruppe regional durchaus unterschiedlich 

Wärmewendeprojekte

• Beginn und Durchführung sollte nicht aufgeschoben werden



Herausforderungen Kommunale Wärmewende
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Kommunale Wärmewende

Allgemein

• Finanzierungsfragen 

• Kapazitäten 

Kommune

• Identifikation/Umsetzung der zukünftigen Wärmeversorgung

Energieversorger

• Ausbau Stromverteilnetze

• Zukünftiger Umgang mit Gasnetzen

• Angebot Wärme(netz)lösungen

Bürger

• Geeignete Heizungsauswahl für die Zukunft

• Energetische Sanierungsmaßnahmen 

• Akzeptanz (Transformation wird etwas kosten)



Absatz von Heizungen 2024 in Deutschland stark rückläufig: 
Öl- und Gasheizungen weiterhin gut nachgefragt
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Kommunale Wärmewende

2023 2024 Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum

Absatz 
Wärmeerzeuger in DE 
[Stück]

1.308.500 712.500 - 46%

Gasheizungen 790.500 410.500 -48%

Wärmepumpen 356.000 193.000 -46%

Ölheizungen 112.500 85.000 -25%

Biomasseheizungen 49.500 24.000 -52%
Quelle: Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)

Wärmewende befindet sich noch am Anfang 

→ Seit Anpassung GEG befinden wir uns in einer Phase der Verunsicherung

→ Öl- und Gasheizungen trotz Restriktionen (seit 2024) immer noch stark nachgefragt
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Kommunal- und Beteiligungsmanagement
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